Утверждаю:
И.о. генерального директора
ЭМУП «Жилкомхоз»
_____ В.В. Порсюров

Согласовано:
Главный инженер
ЭМУП «Жилкомхоз»
В.А. Зрайченко

План ремонтной программы
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
На 2022 год

№	Наименование мероприятий	Месторасположение линейного объекта	Стоимость работ, тыс.руб (без НДС)	Затраты на заработную плату, тыс.руб (без НДС)	Социальные отчисления, тыс.руб (без НДС)	Материалы, тыс.руб (без НДС)	Объем выполняемых работ	Диаметр труб-да (мм)	Дата начала	Дата окончания	Вид технологического цикла	Вид ремонта	Способ выполнения (подряд/хозспособ)
ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ													
1	Восстановление "закольцовки" ХВС Ду110 от Космонавтов, 5 до ул. Космонавтов,11	ул. Космонавтов 5,11	1 495,72	107,90	32,58	608,89	200м	110	01.05.2022	31.12.2022	Транспортировка	Капитальный	Хозспособ
2	Замена насоса и трубопровода промывной воды на станции 2 подъема	ул. Мира,25	2 373,76	62,94	19,01	2 050,14	1шт; 4м	500	01.05.2022	31.12.2022	Очистка	Капитальный	Хозспособ
3	Обшивка здания АБК с гаражом на ФОС	ул. Мира,25	2 163,76	329,72	99,57	1 524,13	775 м2	-	01.01.2022	31.12.2022	Очистка	Энергосбережение	Подряд
4	Текущий ремонт водопроводных сетей	Эжвинский район	2 687,73	208,47	62,96	898,59	728м	110	01.01.2022	31.12.2022	Подъем, Очистка, Транспортировка	Текущий	Хозспособ
		Итого:	**8 720,97**				932м						
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ													
1	Замена клапана на КНС № 1,2,3,5,6	ул. Эжвинская, 3/9; ул. Лесная, 2/9; Набережный пр., 1/1; ул. Мира, 53/1; ул. 2 Линия,12/1	498,72	18,09	5,46	409,95	7 шт		01.01.2022	31.12.2022	Перекачка	Капитальный	Хозспособ
2	Установка насоса СД 450/566 на КНС № 5	ул. Мира, 53/1	644,42	20,81	6,28	554,37	1шт		01.01.2022	31.12.2022	Перекачка	Капитальный	Хозспособ
3	Замена канализационных сетей	ул. Космонавтов, 11	431,70	92,78	28,02	95,20	55м	200	01.01.2022	31.12.2022	Транспортировка	Капитальный	Хозспособ
4	Замена канализационных сетей	ул.Борисова, 4	340,05	75,00	22,65	62,67	30м	200	01.01.2022	31.12.2022	Транспортировка	Капитальный	Хозспособ
5	Замена канализационных сетей	ул. Островского, 3	213,23	44,50	13,44	33,72	22м	200	01.01.2022	31.12.2022	Транспортировка	Капитальный	Хозспособ
6	Установка насоса СД 450/566 на КНС № 3	Набережный пр., 1/1	706,06	41,36	12,49	550,66	1шт		01.01.2022	31.12.2022	Перекачка	Капитальный	Хозспособ
7	Текущий ремонт канализационных сетей	Эжвинский район	125,08	100,35	30,31	93,98	218 м	110	01.01.2022	31.12.2022	Перекачка	Текущий	Хозспособ
8	Ремонт здания КНС-1	ул. Эжвинская, 3/9	290,70	54,86	16,57	61,79	58,5 м2	-	01.01.2022	31.12.2022	Перекачка	Энергосбережение	Хозспособ
9	Ремонт здания КНС-2	ул. Лесная, 2/9	231,63	46,08	13,92	34,16	60 м2	-	01.01.2022	31.12.2022	Перекачка	Энергосбережение	Хозспособ
		Итого:	**3 481,59**				325 м						

Начальник ПТО — Т.П. Казмева

Начальник участка ВиК — Л.Ф. Бобрецов

Начальник ПЭО — Л.Б. Ахматов